CFF - **CAIXA**

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1052.297-77	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ	ITIRAPUÃ / SP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, S/Nº	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, S/Nº	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-18	Não	São Paulo / SP	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL	mar-18	Não	São Paulo / SP	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL	23,38%					23,38%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	253.215,03	Parcela (%)		CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	253.215,03	Parcela (%)	38,81%	19,41%	23,88%	17,90%				
			Parcela (R$)				Parcela (R$)	98.282,98	49.141,48	60.471,31	45.319,26				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	38,81%	58,22%	82,10%	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	98.282,98	147.424,46	207.895,77	253.215,03				
1.	REFORMA DO CORETO	56.649,08	Parcela (%)	1.	REFORMA DO CORETO	56.649,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	0,00	0,00	11.329,82	56.649,08				
2.	FONTE LUMINOSA	196.565,95	Parcela (%)	2.	FONTE LUMINOSA	196.565,95	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	98.282,98	147.424,46	196.565,95					

Local

25 de maio de 2018
Data

Local

Nome: ANGELA CRISTINA FALEIROS
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 5063909662
25 de maio de 2018
Data
ART/RRT: 28027230180902723

Nome: ANGELA CRISTINA FALEIROS
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 5063909662
ART/RRT: 28027230180902723